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APRESENTAÇÃO 

Com o objetivo de possibilitar a compreensão pelo Comitê do Programa 

(CP) e do Fundo de Transição (CFT) e pelo público geral dos custos de longo 

prazo para a realização do Objetivo ARPA, o presente documento apresenta a 

atualização e análise de custos do Programa ARPA, por categoria e por Plano 

de Consolidação, considerando os recursos de doações e os recursos do 

Governo, bem como projeções e dinamismo econômicos. 

O PROGRAMA ARPA 

O Programa ARPA tem por objetivo consolidar, no mínimo, 60 (sessenta) 

milhões de hectares de UCs no bioma Amazônico, de modo a assegurar a 

conservação da biodiversidade na região e contribuir para o seu 

desenvolvimento sustentável de forma descentralizada e participativa. 

 Além de assegurar a conservação de uma amostra representativa 

da biodiversidade da Amazônia, o Programa ARPA também tem como meta a 

manutenção de serviços ecossistêmicos na região, inclusive aqueles 

relacionados com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Efetivamente, esses resultados são alcançados pela combinação da adoção de 

metas claras para elementos específicos da gestão de UC (proteção, planos de 

manejo, conselhos e etc.), que se traduzem em uma gestão efetiva vis-à-vis a 

conservação da biodiversidade, atrelada a uma fonte segura de financiamento, 

garantindo o apoio à expansão e consolidação do SNUC na Amazônia e a 

integração das UCs com as populações beneficiárias e residentes em seu 

entorno. 

O Programa foi desenhado para ser executado em 3 fases 

interdependentes e contínuas em um horizonte de 16 anos, com o desafio de 

apoiar a proteção destes 60 milhões de hectares de florestas na Amazônia por 

meio do suporte à consolidação de unidades de conservação já existentes e à 

criação e consolidação de novas unidades.  
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A Primeira Fase do ARPA recebeu US$ 125,6 milhões1 e duração de sete 

anos (2003 a 2010). Todas as metas estabelecidas foram alcançadas e algumas 

até superadas. Seus principais desafios foram: 

¶ Contribuir para o estabelecimento do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC); 

¶ Identificar as áreas prioritárias para a criação de unidades de 

conservação; 

¶ Constituir um fundo fiduciário para o financiamento das atividades 

de administração e proteção das unidades de conservação; 

¶ Desenvolver estudos para identificação de mecanismos 

inovadores de geração de renda e elaboração de estratégia de 

ação.  

A Fase II do ARPA, recebeu R$ 20 milhões do Fundo Amazônia, por meio 

do BNDES, € 20 milhões do KfW e US$ 15,9 milhões do GEF, por meio do Banco 

Mundial. Sua duração foi prevista, inicialmente, para o período de 2010 a 2015, 

mas será estendida até 2017, assumindo grande relevância para o sucesso do 

Programa no longo prazo, considerando-se dois aspectos principais:  

¶ Consolidar os expressivos resultados alcançados na Primeira 

Fase;  

¶ Contribuir de forma contínua com a manutenção das áreas 

protegidas, criadas e consolidadas, mediante a captação de 

recursos, a capitalização de um fundo fiduciário e a implementação 

de instrumentos de geração de receita. 

As metas da Fase II foram mais ambiciosas, que os estabelecidos na Fase 

I, a saber: 

¶ Apoiar a criação de 13,5 milhões de hectares de novas UC de 

proteção integral e uso sustentável; 

¶ Consolidar 32 milhões de hectares de UC apoiadas na Primeira 

Fase, sendo 23 milhões de hectares em grau I e 9 milhões de 

                                            
1 Araujo, M. A. R. Avaliação da implementação do Programa ARPA entre os anos de 

2003 e 1º quadrimestre de 2010. NEXUCs, 2010. Disponível em: http://programaarpa.gov.br/wp-
content/uploads/2014/08/avaliacao-fase-um1.pdf 

http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/avaliacao-fase-um1.pdf
http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/avaliacao-fase-um1.pdf
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hectares em grau II e incluindo 6,5 milhões de hectares de UC 

ainda não apoiadas pelo Programa; 

¶ Capitalizar o Fundo de Áreas Protegidas (FAP) em US$ 70 

milhões.  

A Fase III do Programa, prevista, inicialmente, para o período de 2015 a 

2018, teve sua estratégia alterada em função do detalhamento das projeções de 

custos, que apontou para indisponibilidade de recursos para a consolidação 

plena e manutenção de todas as UCs apoiadas pelo Programa ARPA.  

 Consequentemente, o Programa ARPA adota nesta Fase III, uma nova 

estratégia financeira, criando o Fundo de Transição, que consiste em um novo 

mecanismo de financiamento que permite o aumento gradativo do aporte de 

recursos públicos para a gestão e manejo das UCs no prazo de 25 (vinte e cinco) 

anos. 

 Nos primeiros anos dessa nova estratégia, as UCs consolidadas, seja em 

Grau I e II, passam a receber apoio do FT, que incorpora os recursos do extinto 

FAP. Dessa forma, os compromissos originalmente estabelecidos para a Fase II 

serão cumpridos e o número de UCs apoiadas pelo FT crescerá gradualmente. 

 A Fase III foi então instituída pela Portaria Nº 187 de 22 de maio de 20142. 

Além disso, merece destaque o Decreto nº 8.505/20153 que reforça os objetivos 

do Programa ARPA, descrevendo sua duração ao longo dos próximos 25 anos 

e reformula a estrutura do Comitê do Programa. 

STATUS ATUAL DO PROGRAMA 

O ARPA representa hoje a principal estratégia de conservação da 

biodiversidade para a Amazônia e o maior programa de conservação de florestas 

tropicais do mundo, que garante a efetividade de parte significativa do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), figura como parte importante 

das políticas de prevenção e combate ao desmatamento ilegal e busca manter 

bases ecológicas para o desenvolvimento do país. 

                                            
2 http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/Portaria-Fase-III.pdf 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8505.htm 

http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/Portaria-Fase-III.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8505.htm
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Dados recentes mostram a consolidação de 14 UCs em Grau I, totalizando 

cerca de 6,82 milhões de hectares, e 2 UCs em Grau II, que corresponde a 

aproximadamente 428,5 mil hectares. Além disso, 25 UCs estão em estágio 

avançado de consolidação, correspondentes a 13,15 milhões de hectares. Vale 

ressaltar que, de acordo com o Plano de Consolidação, todas as UCs, sejam 

elas grau I ou II, irão se consolidar no máximo até 2019. Nesse cenário, espera-

se que 59,2 milhões de hectares divididos em 114 UCs em toda a Amazônia 

brasileira se consolidem. 

MODELAGEM FINANCEIRA 

Os esforços para sistematização e projeção dos custos necessários para 

o Programa ARPA sempre foram notáveis durante sua execução. O primeiro 

documento, que serviu de base para a metodologia de modelagem financeira do 

ARPA, foi divulgado pelo ICMBio, em 2009, cujo título era “Quanto custa uma 

Unidade de Conservação Federal? Uma visão estratégica para o financiamento 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação”4. Tal documento tinha como 

objetivo a apresentação de valores estimados para uma estratégia de 

investimento direcionada a 299 UCs federais e possíveis fontes de recursos 

financeiros que poderiam preencher essa demanda. 

Com a parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), FUNBIO, 

ICMBio, WWF-Brasil e WWF-US, foi possível adaptar a metodologia do material 

às realidades do Programa ARPA. Num trabalho aproximado de 2 anos e iniciado 

em 2010, foram coletados diversos dados que serviram de base para confecção 

de uma complexa planilha eletrônica, a qual é utilizada para revisar gastos e 

calcular o financiamento de longo prazo necessário ao programa. O resultado 

desse trabalho também gerou outro documento guia importante para o contexto 

do ARPA conhecido como “Quanto custa o Programa Áreas Protegidas da 

                                            
4 MUANIS, M. M.; SERRÃO, M.; GELUDA, L. Quanto custa uma unidade de conservação 

federal? Uma visão estratégica para o financiamento do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (Snuc). Rio de Janeiro: Funbio, 2009. 
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Amazônia?: Uma modelagem financeira para as Unidades de Conservação do 

ARPA”5. 

Sabe-se que a dinâmica financeira do ARPA está influenciada pelo 

contexto macroeconômico atual e futuro e, portanto, a proposição de cenários é 

uma etapa importante para a modelagem de custos. Dados como inflação e 

variação cambial precisam ser estimados sob diversos valores a fim de trazer 

mais confiabilidade ao modelo de custos. Neste sentido, a revisão do modelo de 

custos faz-se necessária para atualizar esses valores e, consequentemente, as 

projeções futuras.  

OBJETIVOS 

Dada a dimensão do programa ARPA e de seu objetivo, bem como o 

grande volume de recursos necessários, a modelagem de custos do programa é 

essencial para estabelecer a demanda financeira de forma confiável, ao passo 

que dela se podem tirar diversas análises e cenários que servirão de subsídio 

para o planejamento do programa, para a captação e para a alocação de 

recursos de acordo com as metas estabelecidas. Desta forma, esse relatório tem 

como objetivo atualizar os custos anuais estimados até o horizonte de 2039 para 

a implementação dos atuais objetivos do ARPA, baseada em uma análise de 

custos por categoria e por plano de consolidação a longo prazo. 

METODOLOGIA 

Para a atualização da Planilha do Plano de Consolidação das UCs, foram 

inseridos os dados restantes sobre equipe técnica das UCs que não enviaram 

esses dados desde a última atualização do Plano. Além disso, foi acrescentado 

como requisito de consolidação o marco de Monitoramento de Indicadores 

Socioambientais e, desta forma, a previsão de consolidação de cada UC foi 

alterada de acordo com a atualização desses dados. 

                                            
5 GELUDA, L.; MUANIS, M. M.; SERRÃO, M. Quanto custa o Programa Áreas Protegidas 

da Amazônia?: Uma modelagem financeira para as Unidades de Conservação do Arpa 
/ Leonardo Geluda...[et al.].- Rio de Janeiro: Funbio, 2012. 
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Para a atualização do modelo de custos, foram inseridos os dados da 

FAUC de 2016, além da atualização dos dados sobre inflação para o ano de 

2015, a qual reconfigura as informações sobre os tetos para cada tipo de UC. 

Das atualizações realizadas acima foi possível obter os novos arquivos 

atualizados para o Plano de Consolidação e o Modelo de Custos, cujos 

resultados resumidos são apresentados nos próximos itens deste relatório. 

PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DE UCS 

Nesta seção, são apresentados os planos de consolidação de todas as 

UCs participantes do Programa ARPA, sejam elas da Fase II ou da Fase III. A 

consolidação das UCs depende do alcance de metas para cada Marco 

Referencial, os quais são distintos entre UCs de Grau I e Grau II. Além disso, o 

tipo de UC pode influenciar na consolidação, uma vez que aspectos como 

tamanho e localidade interferem na implementação dos Planos Operativos 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Tipos de UC conforme classificação utilizada no Programa ARPA 

 Tipo 

 1 2 3 4 5 

Área (1000 hectares) >1000 200 - 1000 200 - 1000 <200 <200 

Logística de acesso 

predominante6 

Muito 
difícil 

Muito 
difícil 

Difícil 
Muito 
difícil 

Difícil 

Os Planos de Consolidação foram definidos a partir dos cenários 

apresentados pelas UCs na Ferramenta de Avaliação de Unidade de 

Conservação (FAUC). A partir desses dados, foi possível definir o planejamento 

para cada Marco Referencial (MR), possibilitando estabelecer o ano de 

consolidação para cada UC. O resultado é apresentado, a seguir, na Tabela 2, 

com destaque para as UCs já consolidadas7. Além disso, foram utilizados dados 

sobre implantação de protocolo mínimo de monitoramento para atualização da 

consolidação das UCs. Para detalhamento do Plano de Consolidação de cada 

                                            
6 Muito difícil = UCs que requerem expedições de médio a grande porte, normalmente por via fluvial, com 

logística complexa e permanência mínima de mais de uma semana; difícil = UCs que apresentam logística relativamente 
simples, com acesso por estrada, ou fluvial rápido. 

7 Considerando critérios até 2015 e novos critérios de 2016, que inclui o Marco Referencial de Monitoramento 

como critério de consolidação para UCs Fase III. 
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UC por MR, ver arquivo anexo, no formato Excel, do Plano de Consolidação 

atualizado. 

Tabela 2 - Consolidação de UCs integrantes do Programa ARPA 

ID Unidade de Conservação 
Órgão 
gestor 

Grau Tipo Fase 
Ano de 

Consolidação 
Área (ha) 

47 ESEC Terra do Meio ICMBio 2 1 II 2018 3.373.126 

49 PARNA Anavilhanas ICMBio 2 3 III 2018 350.239 

56 ESEC Jutaí Solimões ICMBio 1 2 III 2019 289.514 

57 ESEC Maraca ICMBio 2 5 II 2018 103.536 

58 ESEC Maracá-Jipioca ICMBio 1 4 II 2018 60.253  

60 ESEC Niquiá ICMBio 1 3 III 2018 284.788  

67 ESEC Jari ICMBio 1 3 II 2018 231.086  

68 ESEC Rio Acre ICMBio 2 5 II 2018 77.794  

72 ESEC Juami Japurá ICMBio 2 2 II 2018 831.525 

136 PARNA Amazônia ICMBio 1 1 III 2018 1.066.208 

149 PARNA Serra do Divisor ICMBio 1 2 III 2018 819.908 

151 PARNA Serra do Pardo ICMBio 2 2 II 2018 445.395 

169 PARNA Cabo Orange ICMBio 2 2 II 2018 657.320 

173 PARNA Jaú ICMBio 2 1 II 2018 2.367.340 

179 PARNA Viruá ICMBio 2 3 III 2016 214.948 

187 PARNA Montanhas do Tumucumaque ICMBio 2 1 II 2018 3.859.905 

188 PARNA Serra da Cutia ICMBio 1 2 III 2018 283.502 

189 PARNA Serra da Mocidade ICMBio 1 2 III 2018 359.945  

194 REBIO Do Abufari ICMBio 1 3 III 2018 223.866  

207 REBIO Gurupi ICMBio 2 3 II 2018 271.198  

208 REBIO Jaru ICMBio 2 3 III 2018 346.861 

209 REBIO Lago Piratuba ICMBio 2 2 II 2018 392.469 

210 REBIO Trombetas ICMBio 2 3 II 2018 407.756 

211 REBIO Tapirapé ICMBio 2 5 II 2018 99.271 

213 REBIO Uatumã ICMBio 2 3 II 2016 938.721 

216 REBIO Nascentes da Serra do Cachimbo ICMBio 1 3 III 2018 342.192  

218 RDS Itatupã-Baquiá ICMBio 1 5 II 2016 64.441 

220 RESEX Auati-Paraná ICMBio 2 4 II 2018 146.948 

221 RESEX Barreiro das Antas ICMBio 1 4 III 2017 106.113 

222 RESEX Chico Mendes ICMBio 2 3 II 2018 931.270  

227 RESEX Maracanã ICMBio 1 5 III 2018 70.463 

230 RESEX Baixo Juruá ICMBio 2 4 II 2018 178.039 

232 RESEX Cazumbá-Iracema ICMBio 2 2 II 2018 754.976 

235 RESEX Médio Juruá ICMBio 1 2 III 2018 286.957  

238 RESEX do Rio Cautário ICMBio 1 4 II 2018 75.126 

239 RESEX Rio Jutaí ICMBio 1 2 III 2018 275.512 

241 RESEX Ipaú-Anilzinho ICMBio 1 4 II 2018 55.834 

242 RESEX Lago do Capanã Grande ICMBio 2 2 II 2018 304.311 
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244 RESEX Mapuá ICMBio 1 4 II 2018 93.746 

256 RESEX Rio Ouro Preto ICMBio 2 3 II 2018 204.633  

257 RESEX Riozinho da Liberdade ICMBio 1 2 II 2018 324.904 

258 RESEX Riozinho do Anfrísio ICMBio 2 2 II 2018 736.133 

259 RESEX Tapajós-Arapiuns ICMBio 1 2 III 2018 674.444  

260 RESEX Verde para Sempre ICMBio 2 1 II 2018 1.289.362 

264 PARNA Rio Novo ICMBio 1 2 II 2018 538.157 

267 PARNA do Jamanxim ICMBio 2 3 II 2018 859.798  

273 RESEX Arioca-Pruanã ICMBio 1 4 II 2018 83.816 

274 RESEX Alto Tarauacá ICMBio 1 4 II 2018 150.923 

279 RESEX Cururupu ICMBio 1 4 II 2017 185.195  

280 RESEX Rio Iriri ICMBio 2 2 II 2018 398.995 

281 PARNA Juruena ICMBio 1 1 III 2017 1.956.790 

282 RESEX Terra Grande Pracuúba ICMBio 1 4 II 2018 194.867 

283 RESEX Rio Unini ICMBio 1 2 III 2015 849.685 

284 PARNA Campos Amazônicos ICMBio 2 3 II 2018 961.320 

285 RESEX Arapixi ICMBio 1 4 III 2015 133.710 

292 RDS do Iratapuru AP 1 2 II 2019 873.552  

448 PE Serra Ricardo Franco MT 1 5 II 2019 157.642  

451 ESEC Rio Ronuro MT 1 5 II 2019 102.673 

455 PE Igarapés do Juruena MT 2 5 II 2019 223.828 

463 RESEX Guariba-Roosevelt MT 1 5 II 2019 137.659  

470 PE Xingu MT 1 5 II 2019 95.327 

764 ESEC Samuel RO 1 5 III 2018 65.097  

765 PE Guajará-Mirim RO 2 3 II 2017 203.202 

768 ESEC Serra dos Três Irmãos RO 1 5 II 2019 89.102 

772 RESEX do Rio Pacaas Novos RO 1 2 III 2019 346.245 

774 PE Serra dos Reis RO 1 5 III 2019 36.438  

775 RESEX Estadual Rio Cautário RO 1 5 III 2017 142.167  

777 RESEX Rio Preto Jacundá RO 1 5 II 2017 101.357  

939 PE Chandless AC 2 2 II 2018 693.907 

981 RDS Amanã AM 1 1 II 2019 2.303.582  

985 RDS Cujubim AM 2 1 II 2019 2.421.927  

986 RDS Mamirauá AM 1 1 III 2019 1.319.940  

987 RDS Piagaçú-Purus AM 1 1 II 2019 800.872 

988 RDS Rio Amapá AM 1 2 III 2019 214.316 

989 RDS Uacari AM 2 2 II 2019 620.297 

990 RDS Uatumã AM 1 2 II 2018 423.463  

991 RESEX Catuá-Ipixuna AM 2 2 II 2019 212.322 

1004 Mosaico do Apuí AM 1 1 III 2016 1.344.196 

1006 PE Rio Negro Setor Sul AM 1 4 II 2018 164.183 

1007 PE Rio Negro Setor Norte AM 2 5 II 2019 148.116 

1021 PE Serra dos Martírios/Andorinhas PA 1 5 II 2016 25.032  

1033 REBIO Maicuru PA 1 1 II 2019 1.173.274  

1034 ESEC Grão Pará PA 1 1 II 2019 4.203.259  
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1487 PE Cantão TO 2 5 III 2014 100.414 

1495 PE Corumbiara RO 2 3 II 2019 422.279 

1506 RESEX Rio Gregório AM 1 2 II 2018 307.108 

1518 RESEX Rio Cajari ICMBio 1 3 II 2018 532.405  

1573 RDS do Juma AM 1 2 III 2018 580.787  

1606 RESEX Médio Purus ICMBio 1 2 II 2019 604.231 

1626 PARNA Nascentes do Lago Jari ICMBio 1 2 II 2017 812.747  

1628 RESEX Ituxi ICMBio 1 2 II 2019 776.323 

1633 PARNA Mapinguari ICMBio 1 1 III 2018 1.776.919  

1635 RESEX Rio Xingu ICMBio 2 2 III 2018 303.001 

1730 RDS Rio Negro AM 1 5 II 2019 102.978  

1732 RDS Igapó-Açu AM 1 2 III 2016 394.620  

1733 RESEX Canutama AM 1 4 III 2018 197.987  

1736 PE do Matupiri AM 1 2 II 2018 686.607 

1810 RESEX Renascer ICMBio 1 2 II 2017 209.665 

1899 ESEC do Rio Roosevelt MT 1 5 II 2019 97.966  

1901 PE Cristalino MT 2 5 II 2019 59.000 

1977 RDS do Rio Madeira AM 1 3 III 2018 279.633  

3131 ESEC Alto Maués ICMBio 1 2 III 2018 665.666  

3132 RESEX Marinha Mocapajuba ICMBio 1 5 III 2019 61.264 

      Total 59.199.521 

      
Total 

Consolidadas 
6.280.387 

TETO DOS MARCOS REFERENCIAIS 

Como resultado da correção inflacionária no período, a Tabela 3 resume 

os dados sobre custos teto dos Marcos Referenciais de acordo com a 

classificação da UC. Lembrando que a inflação efetiva de 2015, segundo dados 

do IPCA fornecidos pelo Banco Central do Brasil, foi de 10,67% no período. A 

evolução da inflação pode ser observada na Figura 1: 



14 
 

 

Figura 1 - Evolução da inflação no período de 2011 a 2015 
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Tabela 3 - Teto dos Marcos Referenciais por classificação de UC 

Categoria Grau Tipo 
Plano de 

Manejo (AP) 

Plano de Manejo 
elaborado e revisado 
nos últimos 5 anos 

Formação do 
Conselho  

Funcionamento 
do Conselho 

Termo de 
Compromisso 

e CDRU 
Sinalização 

Demarcações 
Estratégicas 

Manutenção da 
Sinalização e 
Demarcação  

Levantamento 
Fundiário 

Plano Básico 
Grau de 
Proteção 

   Investimento Manutenção Investimento Manutenção Investimento Investimento Investimento Manutenção Investimento Manutenção 

ESEC 1 1  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   17.573,52   R$                 -     R$  269.167,28  

ESEC 1 2  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   15.865,37   R$                 -     R$  203.442,31  

ESEC 1 3  R$  674.823,19   R$            50.611,74   R$  210.882,25   R$       71.699,96   R$                 -     R$    42.176,45   R$                 -     R$   13.601,90   R$                 -     R$  163.920,74  

ESEC 1 4  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$   11.001,02   R$                 -     R$  163.920,74  

ESEC 1 5  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$     9.433,47   R$                 -     R$  137.630,75  

ESEC 2 1  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$  449.882,13   R$  112.470,53   R$  358.499,82   R$   35.147,04   R$  281.176,33   R$  349.917,47  

ESEC 2 2  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$  224.941,06   R$  112.470,53   R$  359.540,17   R$   31.730,75   R$  210.882,25   R$  264.475,01  

ESEC 2 3  R$  674.823,19   R$            50.611,74   R$  210.882,25   R$       71.699,96   R$  112.470,53   R$    70.294,08   R$  272.024,04   R$   27.203,81   R$  175.735,21   R$  213.096,96  

ESEC 2 4  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  220.048,59   R$   22.002,05   R$  175.735,21   R$  213.096,96  

ESEC 2 5  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  188.613,08   R$   18.866,93   R$  140.588,16   R$  178.919,97  

REBIO 1 1  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   17.573,52   R$                 -     R$  269.167,28  

REBIO 1 2  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   15.865,37   R$                 -     R$  203.442,31  

REBIO 1 3  R$  674.823,19   R$            50.611,74   R$  210.882,25   R$       71.699,96   R$                 -     R$    42.176,45   R$                 -     R$   13.601,90   R$                 -     R$  163.920,74  

REBIO 1 4  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$   11.001,02   R$                 -     R$  163.920,74  

REBIO 1 5  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$     9.433,47   R$                 -     R$  137.630,75  

REBIO 2 1  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$  449.882,13   R$  112.470,53   R$  358.499,82   R$   35.147,04   R$  281.176,33   R$  349.917,47  

REBIO 2 2  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$  224.941,06   R$  112.470,53   R$  359.540,17   R$   31.730,75   R$  210.882,25   R$  264.475,01  

REBIO 2 3  R$  674.823,19   R$            50.611,74   R$  210.882,25   R$       71.699,96   R$  112.470,53   R$    70.294,08   R$  272.024,04   R$   27.203,81   R$  175.735,21   R$  213.096,96  

REBIO 2 4  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  220.048,59   R$   22.002,05   R$  175.735,21   R$  213.096,96  

REBIO 2 5  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  188.613,08   R$   18.866,93   R$  140.588,16   R$  178.919,97  

PARQUE 1 1  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   17.573,52   R$                 -     R$  269.167,28  

PARQUE 1 2  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   15.865,37   R$                 -     R$  203.442,31  

PARQUE 1 3  R$  674.823,19   R$            50.611,74   R$  210.882,25   R$       71.699,96   R$                 -     R$    42.176,45   R$                 -     R$   13.601,90   R$                 -     R$  163.920,74  

PARQUE 1 4  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$   11.001,02   R$                 -     R$  163.920,74  

PARQUE 1 5  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$     9.433,47   R$                 -     R$  137.630,75  

PARQUE 2 1  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$  449.882,13   R$  112.470,53   R$  358.499,82   R$   35.147,04   R$  281.176,33   R$  349.917,47  

PARQUE 2 2  R$  899.764,25   R$            84.352,90   R$  253.058,70   R$       95.599,95   R$  224.941,06   R$  112.470,53   R$  359.540,17   R$   31.730,75   R$  210.882,25   R$  264.475,01  
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PARQUE 2 3  R$  674.823,19   R$            50.611,74   R$  210.882,25   R$       71.699,96   R$  112.470,53   R$    70.294,08   R$  272.024,04   R$   27.203,81   R$  175.735,21   R$  213.096,96  

PARQUE 2 4  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  220.048,59   R$   22.002,05   R$  175.735,21   R$  213.096,96  

PARQUE 2 5  R$  449.882,13   R$            50.611,74   R$  175.735,21   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  188.613,08   R$   18.866,93   R$  140.588,16   R$  178.919,97  

RDS 1 1  R$  379.588,04   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   17.573,52   R$                 -     R$  136.596,00  

RDS 1 2  R$  379.588,04   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   15.865,37   R$                 -     R$  123.451,01  

RDS 1 3  R$  379.588,04   R$            50.611,74   R$  253.058,70   R$       71.699,96   R$                 -     R$    42.176,45   R$                 -     R$   13.601,90   R$                 -     R$  104.219,88  

RDS 1 4  R$  316.323,37   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$   11.001,02   R$                 -     R$  104.219,88  

RDS 1 5  R$  316.323,37   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$     9.433,47   R$                 -     R$    77.929,90  

RDS 2 1  R$  506.117,39   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$  449.882,13   R$  112.470,53   R$  358.499,82   R$   35.147,04   R$  281.176,33   R$  177.574,80  

RDS 2 2  R$  506.117,39   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$  224.941,06   R$  112.470,53   R$  359.540,17   R$   31.730,75   R$  210.882,25   R$  160.486,31  

RDS 2 3  R$  506.117,39   R$            50.611,74   R$  253.058,70   R$       71.699,96   R$  112.470,53   R$    70.294,08   R$  272.024,04   R$   27.203,81   R$  175.735,21   R$  135.485,85  

RDS 2 4  R$  379.588,04   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  220.048,59   R$   22.002,05   R$  175.735,21   R$  135.485,85  

RDS 2 5  R$  379.588,04   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  188.613,08   R$   18.866,93   R$  140.588,16   R$  101.308,86  

RESEX 1 1  R$  379.588,04   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   17.573,52   R$                 -     R$  136.596,00  

RESEX 1 2  R$  379.588,04   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$                 -     R$    70.294,08   R$                 -     R$   15.865,37   R$                 -     R$  123.451,01  

RESEX 1 3  R$  379.588,04   R$            50.611,74   R$  253.058,70   R$       71.699,96   R$                 -     R$    42.176,45   R$                 -     R$   13.601,90   R$                 -     R$  104.219,88  

RESEX 1 4  R$  316.323,37   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$   11.001,02   R$                 -     R$  104.219,88  

RESEX 1 5  R$  316.323,37   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$                 -     R$    28.117,63   R$                 -     R$     9.433,47   R$                 -     R$    77.929,90  

RESEX 2 1  R$  506.117,39   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$  449.882,13   R$  112.470,53   R$  358.499,82   R$   35.147,04   R$  281.176,33   R$  177.574,80  

RESEX 2 2  R$  506.117,39   R$            84.352,90   R$  281.176,33   R$       95.599,95   R$  224.941,06   R$  112.470,53   R$  359.540,17   R$   31.730,75   R$  210.882,25   R$  160.486,31  

RESEX 2 3  R$  506.117,39   R$            50.611,74   R$  253.058,70   R$       71.699,96   R$  112.470,53   R$    70.294,08   R$  272.024,04   R$   27.203,81   R$  175.735,21   R$  135.485,85  

RESEX 2 4  R$  379.588,04   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  220.048,59   R$   22.002,05   R$  175.735,21   R$  135.485,85  

RESEX 2 5  R$  379.588,04   R$            50.611,74   R$  182.764,61   R$       59.749,97   R$    67.482,32   R$    70.294,08   R$  188.613,08   R$   18.866,93   R$  140.588,16   R$  101.308,86 
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Continuação - Tabela 3 

Categoria Grau Tipo Equipamentos Mínimos Instalações Mínimas 
Pesquisa- 

Inventário de 
Recursos Naturais 

Monitoramento de 
Indicador biológico 

ou social 

Monitoramento 
da 

Biodiversidade 

Operacionalização 
Geral (Custos ARPA + 

ICMBio) 

   Investimento Manutenção Investimento Manutenção Investimento Manutenção Investimento Manutenção 

ESEC 1 1  R$  324.022,54   R$    58.913,19   R$                 -     R$  46.675,27   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

ESEC 1 2  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

ESEC 1 3  R$  314.589,07   R$    57.198,01   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

ESEC 1 4  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

ESEC 1 5  R$  240.358,52   R$    43.701,55   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

ESEC 2 1  R$  896.572,06   R$  163.013,10   R$  933.505,41   R$  93.350,54   R$      281.176,33   R$        84.352,90   R$    168.705,80   R$      215.662,24  

ESEC 2 2  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      210.882,25   R$        84.352,90   R$    140.588,16   R$      215.662,24  

ESEC 2 3  R$  661.609,17   R$  120.292,58   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

ESEC 2 4  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

ESEC 2 5  R$  571.759,27   R$  103.956,23   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      105.441,12   R$        42.176,45   R$    112.470,53   R$      215.662,24  

REBIO 1 1  R$  324.022,54   R$    58.913,19   R$                 -     R$  46.675,27   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

REBIO 1 2  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

REBIO 1 3  R$  314.589,07   R$    57.198,01   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

REBIO 1 4  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

REBIO 1 5  R$  240.358,52   R$    43.701,55   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

REBIO 2 1  R$  896.572,06   R$  163.013,10   R$  933.505,41   R$  93.350,54   R$      281.176,33   R$        84.352,90   R$    168.705,80   R$      215.662,24  

REBIO 2 2  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      210.882,25   R$        84.352,90   R$    140.588,16   R$      215.662,24  

REBIO 2 3  R$  661.609,17   R$  120.292,58   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

REBIO 2 4  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

REBIO 2 5  R$  571.759,27   R$  103.956,23   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      105.441,12   R$        42.176,45   R$    112.470,53   R$      215.662,24  

PARQUE 1 1  R$  324.022,54   R$    58.913,19   R$                 -     R$  46.675,27   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

PARQUE 1 2  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

PARQUE 1 3  R$  314.589,07   R$    57.198,01   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

PARQUE 1 4  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

PARQUE 1 5  R$  240.358,52   R$    43.701,55   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

PARQUE 2 1  R$  896.572,06   R$  163.013,10   R$  933.505,41   R$  93.350,54   R$      281.176,33   R$        84.352,90   R$    168.705,80   R$      215.662,24  

PARQUE 2 2  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      210.882,25   R$        84.352,90   R$    140.588,16   R$      215.662,24  
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PARQUE 2 3  R$  661.609,17   R$  120.292,58   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

PARQUE 2 4  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

PARQUE 2 5  R$  571.759,27   R$  103.956,23   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      105.441,12   R$        42.176,45   R$    112.470,53   R$      215.662,24  

RDS 1 1  R$  324.022,54   R$    58.913,19   R$                 -     R$  46.675,27   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

RDS 1 2  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

RDS 1 3  R$  314.589,07   R$    57.198,01   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

RDS 1 4  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

RDS 1 5  R$  240.358,52   R$    43.701,55   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

RDS 2 1  R$  896.572,06   R$  163.013,10   R$  933.505,41   R$  93.350,54   R$      281.176,33   R$        84.352,90   R$    168.705,80   R$      215.662,24  

RDS 2 2  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      210.882,25   R$        84.352,90   R$    140.588,16   R$      215.662,24  

RDS 2 3  R$  661.609,17   R$  120.292,58   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

RDS 2 4  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

RDS 2 5  R$  571.759,27   R$  103.956,23   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      105.441,12   R$        42.176,45   R$    112.470,53   R$      215.662,24  

RESEX 1 1  R$  324.022,54   R$    58.913,19   R$                 -     R$  46.675,27   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

RESEX 1 2  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        42.176,45   R$                   -     R$        80.978,78  

RESEX 1 3  R$  314.589,07   R$    57.198,01   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

RESEX 1 4  R$  305.310,26   R$    55.510,96   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

RESEX 1 5  R$  240.358,52   R$    43.701,55   R$                 -     R$  37.255,86   R$                     -     R$        21.088,22   R$                   -     R$        80.978,78  

RESEX 2 1  R$  896.572,06   R$  163.013,10   R$  933.505,41   R$  93.350,54   R$      281.176,33   R$        84.352,90   R$    168.705,80   R$      215.662,24  

RESEX 2 2  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      210.882,25   R$        84.352,90   R$    140.588,16   R$      215.662,24  

RESEX 2 3  R$  661.609,17   R$  120.292,58   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

RESEX 2 4  R$  652.330,35   R$  118.605,52   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      140.588,16   R$        42.176,45   R$    126.529,35   R$      215.662,24  

RESEX 2 5  R$  571.759,27   R$  103.956,23   R$  745.117,27   R$  74.511,73   R$      105.441,12   R$        42.176,45   R$    112.470,53   R$      215.662,24  
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CUSTOS DO PROGRAMA 

Por Órgão Gestor 

OS CUSTOS ANUAIS DO PROGRAMA POR ÓRGÃO GESTOR (OG) ATÉ O FINAL DA 

VIGÊNCIA DO PROGRAMA, PREVISTO PARA OCORRER EM 

2039, PODEM SER VISTOS COM DETALHES NO 
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ANEXO 2 – CUSTO ANUAL DO PROGRAMA POR OG. A Figura 2 mostra a 

evolução anual dos custos por órgão gestor desde a implantação da Fase III até 

o final da vigência do programa. Entre 2014 e 2017, são apresentados os valores 

efetivamente aportados somando-se recursos do FT e de Contrapartida 

Governamental. A partir de 2018, os valores apresentados são aqueles previstos 

na planilha de Modelo de Custos, que correspondem a um montante de 

R$ 1.448.674.030,67. No total, somando-se os valores aportados entre 2014 e 

2017 aos previstos no período de 2018/2039, chega-se a um valor de 

R$ 1.502.909.704,18. 

 

Figura 2 - Evolução anual dos custos do Programa ARPA Fase III por OG8 

A imagem acima mostra que os custos aumentam substancialmente entre 

2014 e 2018, ano este em que o valor atinge seu pico com R$ 81.258.591,60. 

Este aumento se deve à progressiva inclusão de novas UCs na fase III do 

Programa a partir de 2014. No Biênio de 2014/2015, por exemplo, 7 UCs foram 

incluídas na Fase III, enquanto que em 2016 o número de UCs na Fase III era 

de 359. Outro fator que também influencia o aumento de custos no período 

considerado acima é a necessidade das UCs em alcançarem as metas de seus 

                                            
8 Futuras UCs são incluídas no cálculo dado que a meta de áreas protegidas pelo 

Programa ARPA é de 60 milhões de hectares, mas ainda restam 810.794,57 hectares de UCs a 
serem incluídas, o que corresponde ao custo estimado dessas futuras UCs no gráfico. No 
entanto, esse valor poderá ser maior caso mais UCs ingressem no Programa. 

9 Valores considerando a fusão de UCs por conta de algumas formarem blocos em 
Gestão Integrada. Os valores totais de UCs desconsiderado a Gestão Integrada são de 11 UCs 
no biênio 2014/15 e 45 UCs no ano de 2016. 
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MR até sua plena consolidação em 2019. Aliás, é justamente entre 2018 e 2019 

que se verifica uma queda nos custos previstos, uma vez que, com a 

consolidação das UCs previstas no máximo para 2019, a estimativa é que os 

custos passarão de gastos com implantação, investimentos e manutenção para 

apenas gastos com a manutenção das UCs. Com a consolidação de todas as 

UCs Fase III, espera-se que o custo total do programa estabilize-se no valor 

anual de R$ 65.074.491,96 a partir de 2020. 

Os custos relativos para cada OG, ao longo do período de vigência do 

programa, são mostrados na Figura 3 abaixo: 

 

Figura 3 - Custos anuais relativos do Programa ARPA Fase III por OG 

 

Nele, é possível observar que, entre 2014 e 2015, apenas os OG do 

ICMBio, Amazonas e Tocantins tinham custos para UCs alocadas na Fase III do 

Programa. Além disso, quase 75% desse custo foram aportados nas UCs do 

ICMBio, valor este próximo da porcentagem de área das UCs sob gestão do 

ICMBio naquele biênio (Figura 4 – 68%). Com a inclusão de UCs de Rondônia, 
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Mato Grosso, Para, Acre e Amapá na Fase III, a participação de custos das UCs 

geridas pelo ICMBio tende a cair para pouco mais de 63% dos custos anuais 

totais a partir de 2020, o que ocorre também com o valor relativo de áreas 

ocupadas pelas UCs do ICMBio, baixando para 63%. Espera-se, desta forma, 

que o aumento da área apoiada pelo Programa para cada OG acarrete em 

aumento de custos que serão utilizados para cumprir as metas dos MR e, 

consequentemente, com o objetivo do Programa ARPA. 

 

Figura 4 – (A) Valor percentual correspondente à área das UCs em cada OG na Fase III - biênio 2014/15; (B) 2020/39 

Apesar de os valores acima apresentarem os custos de maneira confiável 

a partir do Modelo de Custos, não é considerado na análise o contexto 

macroeconômico projetado até o fim da vigência do Programa. Como elucidado 

por Geluda (2012), o cenário macroeconômico possui influência direta nos 

resultados da modelagem de custos e, consequentemente na dinâmica 

financeira do Programa ARPA10. Nesse sentido, a Tabela 4 abaixo apresenta os 

custos por OG nominais (sem inflação) e outros dois cenários a 3% e 5% de 

inflação ao ano, como foi proposto pelo mesmo autor: 

Tabela 4 - Comparação dos custos para diferentes contextos inflacionários 

 Custo Nominal Custo - Inflação a 3% Custo - Inflação a 5% 

ICMBio  R$    949.723.026,44   R$    977.065.039,87   R$    995.293.048,82  

                                            
10 GELUDA, L.; MUANIS, M. M.; SERRÃO, M. Quanto custa o Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia?: Uma modelagem financeira para as Unidades de Conservação do 
Arpa / Leonardo Geluda...[et al.].- Rio de Janeiro: Funbio, 2012. 
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AM  R$    243.677.718,39   R$    250.756.448,96   R$    255.475.602,67  

RO  R$      98.019.432,29   R$    100.801.424,58   R$    102.656.086,10  

MT  R$      83.773.412,95   R$      86.286.615,34   R$      87.962.083,60  

PA  R$      39.076.948,54   R$      40.249.257,00   R$      41.030.795,97  

AC  R$      19.261.938,41   R$      19.839.796,56   R$      20.225.035,33  

TO  R$      18.517.249,70   R$      18.985.566,02   R$      19.297.776,89  

AP  R$      11.361.266,36   R$      11.702.104,35   R$      11.929.329,67  

Futuras Ucs  R$      39.498.831,10   R$      40.683.796,04   R$      41.473.772,66  

Total  R$  1.502.909.704,18   R$  1.546.370.048,70   R$  1.575.343.531,72  

Por Marco Referencial 

Os custos anuais do programa por MR até o final da vigência do Programa 

podem ser vistos com detalhes no ANEXO 3 – Custo anual do programa por MR. 

Já a Figura 5 mostra o custo anual por MR no período de 2014 até 2019 

 

Figura 5 - Custo anual do Programa no período de 2014 a 2019 por Marco Referencial 

É possível verificar que os maiores custos no período estão associados 

ao MR de Proteção. Com a consolidação planejada de pelo menos 60 milhões 

de hectares de UCs até 2019, espera-se que os custos com operacionalização 

também aumentem consideravelmente a partir de 2018, ocupando a segunda 

posição em relação a todos o MR. 
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A partir de 2020, com a consolidação de todas as UCs participantes, 

espera-se que os gastos sejam destinados para a manutenção de seus status. 

O gráfico da Figura 6 mostra os custos estimados para cada MR no período de 

2020 a 2039. Desta forma, gastos de alguns MR característicos no momento em 

que as UCs entram no Programa tais quais Formação de Conselho, Emissão de 

Termo de Compromisso e CDRU, Levantamento Fundiário e Pesquisa não são 

mais necessários nesse período, uma vez que as UCs já estão consolidadas e 

esses marcos são considerados de investimento e não de manutenção. A 

exceção é o marco de Demarcação Estratégica, cujos custos de manutenção já 

estão contabilizados juntos aos da Sinalização a partir desse período. 

 
Figura 6 - Custo do Programa no período de 2020 a 2039 por Marco Referencial 

A partir da figura acima também é possível observar que os custos 

preponderantes no período de 2020 a 2039 são direcionados ao MR de Plano 

Básico de Proteção, com um montante de aproximadamente R$ 321,6 milhões. 

Após os custos de Proteção, estão os custos de Operacionalização e 

Monitoramento, com cerca de R$ 250,0 mi e R$ 160,5 mi, respectivamente. 
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Merece destaque também o MR de Revisão do Plano de Manejo, com 

custo aproximado de R$ 129,2 mi. Porém, cabe ressaltar que há discussões no 

ICMBio referentes a real necessidade de se atualizar o Plano de Manejo a cada 

cinco anos, uma vez que essa ferramenta pode atender plenamente as 

necessidades mesmo com mais de 5 anos de elaboração. Assim, é possível que 

os custos com Plano de Manejo possam ser realocados possibilitando atender 

de forma mais efetiva outros MR. 

Custos Planejados, Aportados e Executados - Resumo 

Os custos aportados a partir do Modelo de Custos e efetivamente 

executados para o Programa ARPA desde 2014 a 2017, data esta do POA atual 

em execução (PO 2016/17) podem ser distintos entre si ano a ano. Assim, de 

forma a comparar os custos planejados dos valores efetivamente executados, 

segue resumo desses valores na Figura 7 a seguir: 

 
Figura 7 - Custos Planejados, Aportados e Executados no período de 2014 a 2017. Observações: Não havia previsão de 
contrapartida governamental em 2014/15 como recurso nesse período. Além disso, não houve fechamento do exercício 
financeiro de contrapartida para 2016. Para este ano, portanto, somente considerou-se a execução financeira das UCs 
até os dados mais recentes recebidos pelo Funbio, em agosto de 2016. 

A partir da figura, verifica-se que o Custo Real Executado pelas UCs é 

apenas 65,8% do Aportado pelo FT no período de 2014/15 e apenas 5,2% em 

2014/2015 2016 2017 2018 2019

Modelo AFL Original (31/07/13) R$43.733.277 R$43.733.277 R$45.653.868 R$54.258.433 R$54.269.339

Planejado (Modelo de Custos) R$36.419.484 R$19.475.277 R$21.800.960 R$81.258.592 R$65.925.600

Aportado (FT + Contrapartida, exceto
2014/15)

R$8.912.008 R$21.435.344 R$23.888.321 R$- R$-

Custo Real Executado R$5.063.105 R$1.146.089 R$- R$- R$-

 R$-
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2016. Apesar do custo real baixo em 2016, deverá ser incluso no somatório os 

valores de contrapartida governamental de 2016 quando estes estiverem 

disponíveis pelos OG. Em todo caso, a execução muito abaixo do que é aportado 

anualmente para as UCs pode acarretar na necessidade de maiores aportes nos 

anos subsequentes em relação ao modelo Original de Custos realizado em 2013, 

como é observado em 2018 e 2019. 

Atenção também deve ser dada ao biênio 2014/15 quanto aos valores 

planejados e os valores aportados pelo FT. Nesse caso, houve um 

dimensionamento maior dos valores necessários supondo-se que todas as UCs 

entrariam na Fase III já naquele período. No entanto, apenas 7 UCs foram 

inclusas na Fase III naquele momento, reduzindo consideravelmente a 

necessidade de recursos a serem aportados. A previsão é que haja uma gradual 

inclusão de outras UCs nessa fase ao longo dos próximos anos, aumentando 

consequentemente a necessidade de aporte de acordo com o planejado pelo 

Modelo de Custos. 

CONCLUSÃO 

Atualmente, o Programa ARPA consolida-se como um dos maiores 

programas de conservação de florestas do mundo. Na Fase III, o Programa 

ARPA vem apoiando 35 UCs, das quais 11, ou 31%, já se consolidaram até o 

período de 2016 considerando critérios até 2015 e novos critérios de 2016, que 

inclui o Marco de Monitoramento como critério de consolidação. 

Os Planos de Consolidação foram definidos a partir dos cenários 

apresentados pelas UCs na Ferramenta de Avaliação de Unidade de 

Conservação (FAUC). Também houve atualização da Planilha do Plano de 

Consolidação, em formato Excel, de acordo com dados recebidos sobre 

implantação de Protocolo de Monitoramento. 

Também foram apresentados os dados atualizados para o teto dos 

Marcos Referenciais de acordo com o tipo de UC, bem como a atualização de 

dados sobre custos do Programa ARPA por Órgão Gestor e por Marco 

Referencial. Tais dados mostram que órgãos cuja participação das UCs em 

hectares é maior exigirão maiores custos, como é o caso do ICMBio com 63% 
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de áreas protegidas e de investimento necessário previsto no final do Programa. 

Além disso, Alguns Marcos Referenciais não exigirão gastos por serem 

considerados de investimento, ao passo que, a partir de 2020, é previsto que 

todas as UCs tenham custos apenas com Manutenção. Dos gastos com 

manutenção, os marcos mais significativos em custos previstos são a revisão do 

Plano de Manejo, Proteção e a Operacionalização Geral do Programa. 

A modelagem de custos do programa é essencial para estabelecer a 

demanda financeira de forma confiável. Assim, esse relatório teve como objetivo 

atualizar os custos anuais estimados até o horizonte de 2039 para a 

implementação dos atuais objetivos do ARPA, baseada em uma análise de 

custos por categoria e por plano de consolidação a longo prazo. 
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ANEXO 1 – PLANILHA DE PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DAS 

UCS 

Anexo a este documento no formato .xlsx do MS Excel. 
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ANEXO 2 – CUSTO ANUAL DO PROGRAMA POR OG 

 AC AM AP ICMBio MT PA RO TO Futuras UCs Total 

2014 R$ 0,00 R$ 3.053.869,15 R$ 0,00 R$ 8.551.048,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 903.465,93 R$ 673.365,58 R$ 417.095,24 R$ 13.598.844,56 

2015 R$ 0,00 R$ 3.429.183,16 R$ 0,00 R$ 16.249.987,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.014.803,76 R$ 709.570,18 R$ 417.095,24 R$ 22.820.639,35 

2016 R$ 0,00 R$ 3.157.477,32 R$ 0,00 R$ 11.492.027,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.654.590,43 R$ 709.570,18 R$ 417.095,24 R$ 17.430.760,48 

2017 R$ 0,00 R$ 2.891.874,29 R$ 0,00 R$ 15.167.105,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.615.315,03 R$ 709.570,18 R$ 417.095,24 R$ 21.800.960,25 

2018 R$ 894.944,16 R$ 12.796.494,41 R$ 431.146,16 R$ 50.908.284,18 R$ 5.177.271,60 R$ 1.602.728,26 R$ 3.923.455,36 R$ 709.570,18 R$ 3.993.686,74 R$ 80.437.581,05 

2019 R$ 874.618,77 R$ 10.918.679,68 R$ 520.481,91 R$ 41.201.651,95 R$ 3.734.204,49 R$ 1.784.486,68 R$ 4.222.980,35 R$ 709.570,18 R$ 1.958.925,92 R$ 65.925.599,93 

2020 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2021 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2022 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2023 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2024 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2025 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2026 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2027 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2028 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2029 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2030 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2031 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2032 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2033 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2034 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2035 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2036 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2037 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2038 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

2039 R$ 874.618,77 R$ 10.612.125,57 R$ 520.481,91 R$ 40.964.521,62 R$ 3.743.096,84 R$ 1.784.486,68 R$ 4.229.332,03 R$ 709.570,18 R$ 1.636.260,39 R$ 65.074.494,01 

Total R$ 19.261.938,41 R$ 248.490.089,40 R$ 11.361.266,36 R$ 962.860.537,10 R$ 83.773.412,95 R$ 39.076.948,54 R$ 99.921.251,44 R$ 18.412.620,04 R$ 40.346.201,53 R$ 1.523.504.265,77 
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ANEXO 3 – CUSTO ANUAL DO PROGRAMA POR MR 

Tabela anual de gastos por MR 

   AC AM AP ICMBio MT PA RO TO Futuras UCs Total 

Plano de Manejo 

2014 R$ 0,00 R$ 480.187,28 R$ 0,00 R$ 162.603,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.291,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 657.081,67 

2015 R$ 0,00 R$ 453.510,21 R$ 0,00 R$ 2.652.780,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 206.112,13 R$ 45.732,12 R$ 0,00 R$ 3.358.135,11 

2016 R$ 0,00 R$ 472.565,26 R$ 0,00 R$ 1.651.437,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 395.709,89 R$ 45.732,12 R$ 0,00 R$ 2.565.445,00 

2017 R$ 0,00 R$ 76.220,20 R$ 0,00 R$ 2.329.797,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 679.630,14 R$ 45.732,12 R$ 0,00 R$ 3.131.380,00 

2018 R$ 76.220,20 R$ 1.045.741,18 R$ 76.220,20 R$ 3.747.175,73 R$ 283.539,15 R$ 198.172,53 R$ 271.852,06 R$ 45.732,12 R$ 1.049.298,13 R$ 6.793.951,30 

2019 R$ 76.220,20 R$ 1.045.741,18 R$ 76.220,20 R$ 4.032.620,39 R$ 283.539,15 R$ 198.172,53 R$ 377.290,00 R$ 45.732,12 R$ 449.699,20 R$ 6.585.234,98 

2020-
2039 

R$ 1.524.404,06 R$ 24.878.274,23 R$ 1.524.404,06 R$ 77.927.536,45 R$ 6.585.425,53 R$ 3.963.450,55 R$ 7.926.901,10 R$ 914.642,43 R$ 3.963.450,55 R$ 129.208.488,96 

Formação de 
Conselho 

2014 R$ 0,00 R$ 394.439,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 394.439,55 

2015 R$ 0,00 R$ 254.067,34 R$ 0,00 R$ 1.321.150,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420.799,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.996.016,56 

2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134.973,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134.973,28 

2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253.432,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.879,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 269.311,38 

2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.857,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 640.249,70 R$ 764.107,53 

2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.514,38 R$ 15.879,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.138,86 R$ 103.532,44 

2020-
2039 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Funcionamento de 
Conselho 

2014 R$ 0,00 R$ 323.935,86 R$ 0,00 R$ 1.036.594,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.989,31 R$ 53.989,31 R$ 0,00 R$ 1.468.509,24 

2015 R$ 0,00 R$ 550.690,97 R$ 0,00 R$ 1.222.317,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151.170,07 R$ 53.989,31 R$ 0,00 R$ 1.978.168,33 

2016 R$ 0,00 R$ 550.690,97 R$ 0,00 R$ 1.360.530,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140.372,21 R$ 53.989,31 R$ 0,00 R$ 2.105.583,11 

2017 R$ 0,00 R$ 550.690,97 R$ 0,00 R$ 1.557.051,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 248.350,83 R$ 53.989,31 R$ 0,00 R$ 2.410.082,82 

2018 R$ 86.382,90 R$ 1.431.796,51 R$ 86.382,90 R$ 4.649.559,41 R$ 388.723,03 R$ 226.755,10 R$ 485.903,79 R$ 53.989,31 R$ 237.552,97 R$ 7.647.045,92 

2019 R$ 86.382,90 R$ 1.431.796,51 R$ 86.382,90 R$ 4.649.559,41 R$ 388.723,03 R$ 226.755,10 R$ 485.903,79 R$ 53.989,31 R$ 237.552,97 R$ 7.647.045,92 

2020-
2039 

R$ 86.382,90 R$ 1.431.796,51 R$ 86.382,90 R$ 4.649.559,41 R$ 388.723,03 R$ 226.755,10 R$ 485.903,79 R$ 53.989,31 R$ 237.552,97 R$ 152.940.918,48 

Termo de 
Compromisso e 
CDRU 

2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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2015 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2018 R$ 20.325,39 R$ 6.097,62 R$ 0,00 R$ 1.398.386,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.424.809,66 

2019 R$ 0,00 R$ 6.097,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.097,62 

2020-
2039 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Sinalização 

2014 R$ 0,00 R$ 128.754,98 R$ 0,00 R$ 386.337,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.611,00 R$ 17.047,92 R$ 42.505,47 R$ 627.256,70 

2015 R$ 0,00 R$ 179.568,45 R$ 0,00 R$ 792.845,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154.237,93 R$ 17.047,92 R$ 42.505,47 R$ 1.186.204,86 

2016 R$ 0,00 R$ 128.754,98 R$ 0,00 R$ 354.578,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.907,63 R$ 17.047,92 R$ 42.505,47 R$ 582.794,92 

2017 R$ 0,00 R$ 96.996,56 R$ 0,00 R$ 485.423,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.907,63 R$ 17.047,92 R$ 42.505,47 R$ 681.881,18 

2018 R$ 28.671,50 R$ 308.912,86 R$ 0,00 R$ 1.518.463,96 R$ 37.505,42 R$ 8.523,96 R$ 74.733,91 R$ 17.047,92 R$ 165.143,77 R$ 2.159.003,30 

2019 R$ 28.671,50 R$ 320.612,66 R$ 14.335,75 R$ 1.188.170,07 R$ 80.125,22 R$ 40.282,38 R$ 106.117,58 R$ 17.047,92 R$ 42.505,47 R$ 1.837.868,53 

2020-
2039 

R$ 28.671,50 R$ 304.098,28 R$ 14.335,75 R$ 1.175.466,70 R$ 80.125,22 R$ 40.282,38 R$ 106.117,58 R$ 17.047,92 R$ 42.505,47 R$ 36.173.015,81 

Demarcações 
Estratégicas 

2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.869,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.869,62 

2015 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 257.659,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 257.659,22 

2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 374.463,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 374.463,51 

2018 R$ 0,00 R$ 291.965,30 R$ 0,00 R$ 3.407.711,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.699.677,20 

2019 R$ 0,00 R$ 327.696,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 327.696,06 

2020-
2039 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Levantamento 
Fundiário 

2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2015 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 133.385,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 133.385,36 

2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.165,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.165,15 

2018 R$ 0,00 R$ 182.928,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182.928,49 

2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2020-
2039 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Plano Básico Grau 
de Proteção 

2014 R$ 0,00 R$ 466.313,63 R$ 0,00 R$ 1.944.133,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.416,46 R$ 161.669,81 R$ 0,00 R$ 2.642.533,07 
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2015 R$ 0,00 R$ 503.341,55 R$ 0,00 R$ 2.828.988,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 178.497,92 R$ 161.669,81 R$ 0,00 R$ 3.672.497,65 

2016 R$ 0,00 R$ 466.313,63 R$ 0,00 R$ 2.735.703,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 306.326,60 R$ 161.669,81 R$ 0,00 R$ 3.670.013,14 

2017 R$ 0,00 R$ 466.313,63 R$ 0,00 R$ 3.277.485,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 430.687,99 R$ 161.669,81 R$ 0,00 R$ 4.336.156,96 

2018 R$ 238.976,24 R$ 2.432.720,56 R$ 111.548,76 R$ 10.094.570,62 R$ 923.535,59 R$ 610.793,63 R$ 1.010.569,22 R$ 161.669,81 R$ 448.936,63 R$ 16.033.321,06 

2019 R$ 238.976,24 R$ 2.432.720,56 R$ 111.548,76 R$ 10.143.862,15 R$ 923.535,59 R$ 610.793,63 R$ 1.010.569,22 R$ 161.669,81 R$ 448.936,63 R$ 16.082.612,58 

2020-
2039 

R$ 238.976,24 R$ 2.432.720,56 R$ 111.548,76 R$ 10.143.862,15 R$ 923.535,59 R$ 610.793,63 R$ 1.010.569,22 R$ 161.669,81 R$ 448.936,63 R$ 321.652.251,68 

Equipamentos 
Mínimos 

2014 R$ 0,00 R$ 540.862,91 R$ 0,00 R$ 1.801.434,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 385.808,37 R$ 93.933,52 R$ 155.075,59 R$ 2.977.115,11 

2015 R$ 0,00 R$ 543.629,70 R$ 0,00 R$ 2.719.958,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498.973,24 R$ 93.933,52 R$ 155.075,59 R$ 4.011.570,41 

2016 R$ 0,00 R$ 358.785,77 R$ 0,00 R$ 1.477.666,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.623,48 R$ 93.933,52 R$ 155.075,59 R$ 2.254.084,54 

2017 R$ 0,00 R$ 554.950,14 R$ 0,00 R$ 2.322.630,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 548.517,96 R$ 93.933,52 R$ 155.075,59 R$ 3.675.107,34 

2018 R$ 107.170,43 R$ 2.337.363,27 R$ 50.158,99 R$ 5.572.944,45 R$ 688.243,48 R$ 145.954,57 R$ 464.989,48 R$ 93.933,52 R$ 1.007.991,35 R$ 10.468.749,54 

2019 R$ 107.170,43 R$ 1.289.031,41 R$ 50.158,99 R$ 5.016.966,24 R$ 404.094,57 R$ 145.954,57 R$ 464.989,48 R$ 93.933,52 R$ 155.075,59 R$ 7.727.374,81 

2020-
2039 

R$ 107.170,43 R$ 1.192.413,14 R$ 50.158,99 R$ 4.945.295,22 R$ 404.094,57 R$ 145.954,57 R$ 464.989,48 R$ 93.933,52 R$ 155.075,59 R$ 151.181.710,46 

Instalações 
Mínimas 

2014 R$ 0,00 R$ 42.175,18 R$ 0,00 R$ 486.538,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.663,92 R$ 67.327,85 R$ 0,00 R$ 629.705,91 

2015 R$ 0,00 R$ 42.175,18 R$ 0,00 R$ 1.370.312,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.327,85 R$ 67.327,85 R$ 0,00 R$ 1.547.143,09 

2016 R$ 0,00 R$ 143.166,95 R$ 0,00 R$ 772.872,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.991,77 R$ 67.327,85 R$ 0,00 R$ 1.084.359,42 

2017 R$ 0,00 R$ 109.503,02 R$ 0,00 R$ 806.536,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134.655,69 R$ 67.327,85 R$ 0,00 R$ 1.118.023,34 

2018 R$ 67.327,85 R$ 1.232.480,68 R$ 33.663,92 R$ 6.067.509,25 R$ 1.763.989,56 R$ 118.014,28 R$ 336.639,23 R$ 67.327,85 R$ 0,00 R$ 9.686.952,62 

2019 R$ 67.327,85 R$ 769.697,02 R$ 33.663,92 R$ 3.204.170,30 R$ 282.776,95 R$ 118.014,28 R$ 336.639,23 R$ 67.327,85 R$ 109.503,02 R$ 4.989.120,41 

2020-
2039 

R$ 67.327,85 R$ 769.697,02 R$ 33.663,92 R$ 3.204.170,30 R$ 282.776,95 R$ 118.014,28 R$ 336.639,23 R$ 67.327,85 R$ 109.503,02 R$ 99.782.408,30 

Pesquisa- 
Inventário de 
Recursos Naturais 

2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.703,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.527,53 R$ 0,00 R$ 22.230,89 

2015 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.220,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.220,20 

2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2018 R$ 0,00 R$ 289.001,60 R$ 0,00 R$ 1.378.315,34 R$ 57.165,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.724.482,09 

2019 R$ 0,00 R$ 57.800,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.960,56 R$ 0,00 R$ 12.703,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.464,24 

2020-
2039 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2014 R$ 0,00 R$ 165.000,00 R$ 0,00 R$ 499.464,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 739.464,24 
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Monitoramento de 
Indicador biologico 
ou social 

2015 R$ 0,00 R$ 390.000,00 R$ 0,00 R$ 690.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.000,00 R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 1.200.000,00 

2016 R$ 0,00 R$ 525.000,00 R$ 0,00 R$ 954.868,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 1.629.868,52 

2017 R$ 0,00 R$ 525.000,00 R$ 0,00 R$ 1.518.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225.000,00 R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 2.343.750,00 

2018 R$ 75.000,00 R$ 1.380.000,00 R$ 0,00 R$ 4.830.000,00 R$ 240.000,00 R$ 75.000,00 R$ 450.000,00 R$ 75.000,00 R$ 225.000,00 R$ 7.350.000,00 

2019 R$ 75.000,00 R$ 1.380.000,00 R$ 75.000,00 R$ 4.830.000,00 R$ 540.000,00 R$ 225.000,00 R$ 600.000,00 R$ 75.000,00 R$ 225.000,00 R$ 8.025.000,00 

2020-
2039 

R$ 75.000,00 R$ 1.380.000,00 R$ 75.000,00 R$ 4.830.000,00 R$ 540.000,00 R$ 225.000,00 R$ 600.000,00 R$ 75.000,00 R$ 225.000,00 R$ 160.500.000,00 

Operacionalização 
Geral  

2014 R$ 0,00 R$ 512.199,76 R$ 0,00 R$ 2.184.369,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 292.685,58 R$ 194.869,65 R$ 219.514,18 R$ 3.403.638,57 

2015 R$ 0,00 R$ 512.199,76 R$ 0,00 R$ 2.184.369,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 292.685,58 R$ 194.869,65 R$ 219.514,18 R$ 3.403.638,57 

2016 R$ 0,00 R$ 512.199,76 R$ 0,00 R$ 2.184.369,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 292.685,58 R$ 194.869,65 R$ 219.514,18 R$ 3.403.638,57 

2017 R$ 0,00 R$ 512.199,76 R$ 0,00 R$ 2.184.369,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 292.685,58 R$ 194.869,65 R$ 219.514,18 R$ 3.403.638,57 

2018 R$ 194.869,65 R$ 1.857.486,34 R$ 73.171,39 R$ 8.119.789,03 R$ 794.570,21 R$ 219.514,18 R$ 828.767,67 R$ 194.869,65 R$ 219.514,18 R$ 12.502.552,32 

2019 R$ 194.869,65 R$ 1.857.486,34 R$ 73.171,39 R$ 8.119.789,03 R$ 794.570,21 R$ 219.514,18 R$ 828.767,67 R$ 194.869,65 R$ 219.514,18 R$ 12.502.552,32 

2020-
2039 

R$ 194.869,65 R$ 1.857.486,34 R$ 73.171,39 R$ 8.119.789,03 R$ 794.570,21 R$ 219.514,18 R$ 828.767,67 R$ 194.869,65 R$ 219.514,18 R$ 250.051.046,46 

 
 R$ 4.092.365,56 R$ 70.494.064,10 R$ 2.920.293,85 R$ 258.565.785,87 R$ 18.910.727,18 R$ 8.936.979,65 R$ 27.094.498,93 R$ 5.799.696,96 R$ 13.022.532,05 R$ 1.523.504.225,77 

 


